

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-54 - Istituto RMIC8BR004**

Con la presente il sottoscritto Pitone Isabella dirigente scolastico dell'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO LARIANO (cod.meccanografico RMIC8BR004), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **17/12/2016** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-54 - "Smart School"

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura

L'esecuzione dei lavori era prevista entro il 17/10/2016. Effettuati numerosi solleciti telefonici e scritti ed inoltrata formale contestazione al fornitore

Distinti saluti

Data 19-10-2016

il Dirigente _____

Pitone Isabella